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Svenska Transformationsprogrammet

INFORMATION CLASS: CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Banker ansluter sig till nya 
betalningsinfrastrukturen P27

Transformation av betalflöden

Period för banker att planera och genomföra 
produkttransformation med sina bankkunder
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Preliminär Transformationsplan för Credit Transfer (CT) i SEK

1. Alla banker är anslutna till P27 Clearing & 
Settlement system

• Möjligt starta konto-till-konto transformationen

2. Fas 1 avslutad. 
• Innebär att alla löner, pensioner, bidrag, etc. skickas via 

P27

3. Tidigaste tidpunkten för att skicka Alias-betalningar 
enligt NPC Credit Transfer Rulebook 

• Start för Fas 2 – Alias-transformationen

4. Flödet för Kuvertbetalningar förändras. 
• Innebär att inga bildfiler skapas längre för detta 

betalflöde

5. Ingen filkommunikation mellan bankkund och 
Bankgirot – avser filer kopplade till LB, Bankgiro Lön 
samt Bankgiro Inbetalningar

6. Fas 2 avslutad. 
• Inga transaktioner via Leverantörsbetalningar och 

Bankgiro Lön. Innebär att samtliga credit transfers 

skickas via P27

Milstolpar beslutade av Transformation Committee avseende förflyttningen 

till ny betalningsinfrastruktur (är beroende av P27s milstolpe)

Milstolpe beslutad av P27 Nordic Payments Platform (P27) avseende 

bankernas tekniska anslutning till betalningsinfrastrukturen

Transformationsplanen baseras på bästa möjliga uppskattningar och är föremål för regulatoriska godkännanden
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Svenska Transformationsprogrammet

INFORMATION CLASS: CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Banks connects to the new 
payments infrastructure P27

Period for banks to plan and implement product transformation with their customers

Milestones set by the Transformation Committee regarding the 

transformation to new payments infrastructure (these milestones are 

dependent on P27’s delivery)

Milestones set by P27 Nordic Payments Platform (P27) regarding the 

banks’ technical connection to the payments infrastructure

The Transformation plan is based on the best possible estimates and is subject to regulatory approvals.

1. All banks connected to the P27 Clearing 
& Settlement system 

• Possible to start Phase 1 Account-to-
Account (A2A) transformation

2. Phase 1 ends.
• I.e., all salaries, pensions, allowances, etc. 

will be executed via P27

3. Earliest starting point to send Alias-
payments via P27 

• Start of Phase 2 – Alias-transformation

4. The process for Kuvertbetalningar 
changed 

• I.e., image files from this payment process 
ends.

5. No file communication to/from Bankgirot 
except for Autogiro

6. Phase 2 ends. 
• No transactions to be initiated via 

Leverantörsbetalningar och Bankgiro Lön.
All credit transfers initiated via P27

Preliminary Transformation Plan for Credit Transfer (CT) in SEK

Transformation of payments transactions
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